



**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

**Determina del Responsabile  
del Servizio Tecnico Comunale**

N. 163/T/21

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE.  
ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER MODIFICHE MIGLIORATIVE DELL'OPERA.  
CUP: B31E20000260005  
CIG: 86538864A4

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATO:**

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 01.03.2021, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 73.703,88 di cui €. 71.086,93 a base d'asta soggetti a ribasso, €. 2.616,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 25.892,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione, aggiornato in conformità all'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la propria Determinazione n. 57/T/21 del 06.05.2021, con la quale è stata indetta procedura negoziata da esperire attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale di Committenza ASMECOMM promossa da ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà degli Enti Locali – Consortile s.c. a r.l., mediante procedura telematica con invito a n. 5 operatori economici scelti tra quelli iscritti nell'albo fornitori della piattaforma telematica ASMECOMM, risultati in possesso dei requisiti richiesti;
- la propria Determinazione n. 67/T/21 del 29.05.2021, con la quale si è provveduto alla nomina della Commissione di gara ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la propria Determinazione n. 69/T/21 del 31.05.2021, con la quale si è provveduto all'approvazione dei verbali di gara ed il prospetto di aggiudicazione generati dalla piattaforma telematica ASMECOMM a favore dell'operatore economico NEWTECH INFORMATICA s.r.l. di Costigliole d'Asti (AT) che ha presentato un ribasso percentuale del 23,100% pari ad un importo netto di €. 54.665,85 a cui vanno aggiunti €. 2.616,95 a titolo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% di €. 12.602,22 per complessivi €. 69.885,02;
- la propria Determinazione n. 78/T/21 del 12.06.2021, con la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'intervento in oggetto a favore dell'operatore economico NEWTECH INFORMATICA s.r.l. di Costigliole d'Asti (AT);

**DATO ATTO** che i rapporti con la succitata impresa appaltatrice sono regolati dal Contratto d'Appalto Rep. n. 658 del 21.06.2021;

**CONSIDERATO** che in corso d'opera è stata rilevata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative alle previsioni originarie di progetto, consistenti nella realizzazione di un ponte radio tra i siti 05 – Strada Comunale Via Valle e 06 – Via Alle Cascine e la torre piezometrica dell'acquedotto comunale con realizzazione di dorsale Acquedotto-Palazzo Municipale come alternativa al collegamento dati tramite linee UMTS, che hanno comportato una spesa aggiuntiva rispetto all'importo contrattuale di €. 5.812,12 oltre IVA;

**RICHIAMATO** l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**RILEVATO** che tali opere, non previste in fase di progettazione, risultano dettagliate nell'allegata Relazione di Perizia suppletiva e di variante in corso d'opera redatta in data 15.12.2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Cappellari comprendente la seguente documentazione:

- Relazione tecnica di perizia
- Computo metrico estimativo di perizia
- Quadro economico comparativo di raffronto
- Atto di sottomissione
- Atto aggiuntivo

DATO ATTO che per effetto della modifica introdotta ai lavori, l'importo contrattuale netto viene riformulato in complessivi €. 63.094,92 al netto del ribasso d'asta e dell'I.V.A.;

RILEVATO che la variante rientra nella fattispecie prevista all'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'Atto di Sottomissione e l'Atto Aggiuntivo sottoscritti con l'impresa NEWTECH Informatica s.r.l. in data 31.12.2021;

CONSIDERATO che l'entità della Perizia suppletiva e di variante non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel seguente Quadro Economico di confronto:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
A) Importo a base d'asta			
Importo lavori soggetto a ribasso	€. 71.086,93	€. 71.086,93	€. 78.644,96
Ribasso d'asta 23,10%		- €. 16.421,08	- €. 18.166,99
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 2.616,95	€. 2.616,95	€. 2.616,95
<b>A.1) Sommano</b>	<b>€. 73.703,88</b>	<b>€. 57.282,80</b>	<b>€. 63.094,92</b>
B) Somme a disposizione			
B.1) Allacciamenti a pubblici servizi	€. 2.200,00	€. 2.200,00	€. 2.200,00
B.2) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo prove di accettazione materiali, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile lavori a corpo, C.R.E.	€. 4.500,00	€. 4.500,00	€. 4.500,00
B.3) Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	€. 1.474,08	€. 1.474,08	€. 1.625,24
I.V.A. 22% (A.1+B.1+B.2)	€. 17.688,85	€. 14.076,22	€. 15.354,88
Contributo ANAC	€. 30,00	€. 30,00	€. 30,00
Economia di spesa derivante da ribasso d'asta		€. 20.033,71	€. 12.791,77
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€. 25.892,93</b>	<b>€. 42.314,01</b>	<b>€. 36.501,89</b>
<b>Importo complessivo di spesa (A+B)</b>	<b>€. 99.596,81</b>	<b>€. 99.596,81</b>	<b>€. 99.596,81</b>

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione 2021 approvato in data 25.03.2021 con Deliberazione del C.C. n. 7, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO:

- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 30.09.2020;

#### D E T E R M I N A

per le motivazioni espone in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1) DI APPROVARE:

- la Perizia suppletiva e di variante al progetto di realizzazione del sistema di lettura targhe e videosorveglianza sul territorio comunale redatta in data 15.12.2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Cappellari dell'importo suppletivo di €. 5.812,12 oltre IVA 22%, dando atto che l'importo contrattuale dell'opera affidata alla ditta NEWTECH INFORMATICA s.r.l. di Costigliole d'Asti (AT), C.F./P.IVA 01632740054, viene riformulato in complessivi €. 63.094,92 (al netto del ribasso d'asta ed IVA 22%);
  - l'Atto di Sottomissione e l'Atto Aggiuntivo firmati dall'impresa appaltatrice, senza alcuna eccezione o riserva, dal Direttore dei Lavori, nonché dal Responsabile del Procedimento in data 20.12.2021;
- 2) DI AFFIDARE alla ditta NEWTECH INFORMATICA s.r.l. con sede in Costigliole d'Asti (AT), Via Alba n. 41, C.F./P.IVA 01632740054, l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di €. 5.812,12 IVA esclusa, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto stipulato in data 21.06.2021, rep. 658;

3) DI APPROVARE il nuovo Quadro Economico generale dell'opera che risulta così riformulato:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
A) Importo a base d'asta			
Importo lavori soggetto a ribasso	€. 71.086,93	€. 71.086,93	€. 78.644,96
Ribasso d'asta 23,10%		- €. 16.421,08	- €. 18.166,99
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 2.616,95	€. 2.616,95	€. 2.616,95
<b>A.1) Sommano</b>	<b>€. 73.703,88</b>	<b>€. 57.282,80</b>	<b>€. 63.094,92</b>
B) Somme a disposizione			
B.1) Allacciamenti a pubblici servizi	€. 2.200,00	€. 2.200,00	€. 2.200,00
B.2) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo prove di accettazione materiali, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile lavori a corpo, C.R.E.	€. 4.500,00	€. 4.500,00	€. 4.500,00
B.3) Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	€. 1.474,08	€. 1.474,08	€. 1.625,24
I.V.A. 22% (A.1+B.1+B.2)	€. 17.688,85	€. 14.076,22	€. 15.354,88
Contributo ANAC	€. 30,00	€. 30,00	€. 30,00
Economia di spesa derivante da ribasso d'asta		€. 20.033,71	€. 12.791,77
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€. 25.892,93</b>	<b>€. 42.314,01</b>	<b>€. 36.501,89</b>
<b>Importo complessivo di spesa (A+B)</b>	<b>€. 99.596,81</b>	<b>€. 99.596,81</b>	<b>€. 99.596,81</b>

4) DI DARE ATTO che l'approvazione della Perizia di variante non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, in quanto la stessa rientra nei limiti dell'importo generale dell'opera approvato con Deliberazione della G.C. n. 14 in data 01.03.2021;

5) DI IMPEGNARE:

- la ulteriore somma di €. 7.090,79 (di cui €. 5.812,12 per opere di variante ed €. 1.278,67 per IVA 22%) a favore della ditta NEWTECH INFORMATICA s.r.l. con sede in Costigliole d'Asti (AT), Via Alba n. 41, C.F./P.IVA 01632740054, con imputazione alla gestione COMPETENZA della MISSIONE/PROGRAMMA 03.02-2/MACRO AGGREGATO 02 del bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
- la ulteriore somma di €. 151,16 quale incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore del Responsabile del Procedimento, con imputazione alla gestione COMPETENZA della MISSIONE/PROGRAMMA 03.02-2/MACRO AGGREGATO 02 del bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

6) DI PRENDERE ATTO della proroga di ultimazione dei lavori al 08.01.2022 concessa dal Responsabile Unico del Procedimento in data 20.12.2021;

7) DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell'Ente ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

8) DI ESPRIMERE parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Frugarolo, lì 31.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Alfredo Rosina

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(Art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Si attesta che l'ulteriore impegno di spesa pari a complessivi €. 7.241,95, da assumere con il presente provvedimento alla MISSIONE/PROGRAMMA 03.02-2/MACRO AGGREGATO 02, del bilancio 2021/2023, gestione COMPETENZA, esercizio finanziario 2021, ha garantita la copertura finanziaria.

Frugarolo, lì 31.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.sa Simona Bellini

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line, sul sito [www.comune.frugarolo.al.it](http://www.comune.frugarolo.al.it),

PER GG.	<b>15</b>	DAL	21.02.2022	AL	08.03.2022
---------	-----------	-----	------------	----	------------

Frugarolo, lì 21.02.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Frugarolo, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_