



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

**Determina del Responsabile
del Servizio Tecnico Comunale**

N. **06**/T/18

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII°".
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L..
CODICE CUP: B31E15000020002
CODICE CIG: 6397449DE9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che:
 - in data 21.02.2015 con deliberazione n. 12 la Giunta Comunale ha approvato, il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Geom. Alfredo Rosina dell'Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con l'Ing. Pier Luigi Sguotti di Castelletto M.to (AL) e l'Ing. Stefano Girardengo di Bosco M.go (AL) relativo ai lavori in oggetto per un importo a base d'asta di €. 347.534,95 compreso l'importo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta (art. 82, c. 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) di €. 73.312,02, gli oneri per la sicurezza di €. 14.298,50, e somme a disposizione dell'Amministrazione di €. 77.465,05, per un totale complessivo di €. 425.000,00;
 - che a seguito di espletamento di procedura negoziata i lavori venivano affidati all'impresa LA TORRE s.r.l. con sede legale in Santo Stefano Belbo (CN) corso Piave n. 74, e sede operativa in Moasca (AT), Regione Prato Varino n. 14, per un importo di €. 291.523,83 oltre IVA di legge;
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 28.08.2017, si è proceduto all'accoglimento del recesso del contratto di appalto rep. n. 562 stipulato in data 13.02.2017 con l'impresa LA TORRE s.r.l. suddetta;
 - con propria Determina n. 88/T/17 del 25.09.2017 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa FRANCO GALLUCCIO & C. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con sede in Frugarolo (AL), via XI Febbraio n. 51, alle medesime condizioni economiche proposte dall'originario aggiudicatario LA TORRE s.r.l., e quindi con un ribasso del 21,549% e per l'importo di €. 291.523,83, di cui €. 73.312,02 quale importo della manodopera non soggetto a ribasso (art. 82, c. 3-bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) ed €. 14.298,50 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
 - in data 25.09.2017 veniva sottoscritto con l'impresa FRANCO GALLUCCIO & C. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. il contratto d'appalto, rep. n. 575, registrato in Alessandria il 12.10.2017 al n. 6 serie 2;
- **VISTO** gli atti relativi al 1° S.A.L. redatti congiuntamente dal direttore dei lavori architettonico Geom. Alfredo Rosina e dal direttore dei lavori strutturali Ing. Gian Carlo Cermelli ed il relativo certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento Geom. Alfredo Rosina dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 26.01.2018;
- **VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- **VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- **VISTO** il Capitolato Speciale d'Appalto;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta FRANCO GALLUCCIO & C. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., come risulta dal DURC n. protocollo INAIL_10039780, con scadenza validità 28.04.2018;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **VISTO** il Decreto Sindacale n. 3 del 29.05.2017;
- **RITENUTO** doveroso procedere alla corresponsione degli importi dovuti;

D E T E R M I N A

1. di approvare il 1° S.A.L. ed il relativo certificato di pagamento dell'importo di €. 73.216,69 oltre IVA 10% di €. 7.321,67, e così per complessivi €. 80.538,36;

2. di liquidare e pagare conseguentemente all'impresa FRANCO GALLUCCIO & C. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. la somma di €. 80.538,36;
3. di dare atto che l'importo di €. 73.216,69 oltre IVA al 10% pari ad €. 7.321,67, per complessivi €. 80.538,36, trova copertura finanziaria alla MISSIONE 2.02-2/MACROAGGREGATO 02, gestione RESIDUI del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018;
4. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell'Ente ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Frugarolo, lì 27.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Alfredo Rosina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line, sul sito www.comune.frugarolo.al.it,

PER GG.	15	DAL	29.01.2018	AL	13.02.2018
---------	----	-----	------------	----	------------

Frugarolo, lì 29.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Frugarolo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
