



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

**Determina del Responsabile
del Servizio Tecnico Comunale**

N. **12/T/23**

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA RII MINORI IN COMUNE DI FRUGAROLO - EMERGENZA REGIONE PIEMONTE PER EVENTI METERELOGICI 19-22 OTTOBRE 2019 OOCDC N. 615/2019, 622/2019, 674/2020, 807/2021, 814/2021, 829/2022 E 839/2022 – APPROVAZIONE VI STRALCIO – INTEGRAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI (ALLEGATO 1)
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 01/T/23 - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI.
CUP: B39J21000200002
CIG: ZB437D0764

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 01/T/23 in data 16.01.2023;
VISTA la richiesta di integrazione atti della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Infrastrutture e Pronto Intervento del 14.02.2023, acquisita in pari data al prot. gen n. 978;
RITENUTO necessario procedere ad una integrazione della propria Determinazione n. 01/T/23 al fine di individuare il Quadro Economico finale dell'opera in argomento;
DATO ATTO che il Quadro Economico a consuntivo dei lavori risulta essere il seguente:

A. LAVORI:

A1) importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	34.422,08
A2) ribasso d'asta del 1,00%	€.	344,22
A3) costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	2.858,25
Importo netto contrattuale lavori	€.	36.936,11

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA 22% sui lavori €.	36.936,11	€.	8.125,94
B2) Spese tecniche progettazione		€.	3.592,76
B3) Contributo previdenziale C.N.G. 5% su B2)		€.	179,64
B4) Economie di spesa		€.	1.165,55
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	13.063,89
IMPORTO COMPLESSIVO		€.	50.000,00

PRESO ATTO che con propria Determinazione n. 02/T/23 in data 16.01.2023 sono state liquidate le spese inerenti le attività tecniche dell'incarico professionale relative alla progettazione;
VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte vigente;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la Legge n. 136 del 13.08.2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
 - il Decreto Sindacale n. 4 del 30.09.2020;
- tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE il seguente quadro economico a consuntivo dell'opera:

A. LAVORI:

A1) importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 34.422,08
A2) ribasso d'asta del 1,00%	€. 344,22
A3) costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€. 2.858,25
Importo netto contrattuale lavori	€. 36.936,11

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA 22% sui lavori €. 36.936,11	€. 8.125,94
B2) Spese tecniche progettazione	€. 3.592,76
B3) Contributo previdenziale C.N.G. 5% su B2)	€. 179,64
B4) Economie di spesa	€. 1.165,55
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 13.063,89
IMPORTO COMPLESSIVO	€. 50.000,00

=====

2. DI DARE ATTO che l'importo complessivo della spesa sostenuta ammonta ad €. 48.834,45 e conseguentemente l'economia di spesa ammonta ad €. 1.165,55;
3. DI ATTESTARE l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
5. DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell'Ente ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Frugarolo, li 15.02.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Alfredo Rosina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line, sul sito www.comune.frugarolo.al.it,

PER GG.	15	DAL	15.02.2023	AL	02.03.2023
---------	-----------	-----	------------	----	------------

Frugarolo, li 15.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Frugarolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
