



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

**Determina del Responsabile
del Servizio Tecnico Comunale**

N. **40**/T/23

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TORRE PIEZOMETRICA – CONTRIBUTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO ART. 1, COMMA 139, LEGGE N. 145/2018, ANNUALITA' 2021
CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL NEXTGENERATION EU-ITALIA – MISSIONE 2 – COMPONENTE C4 – INVESTIMENTO 2.2 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO
CUP: B37B20081610001
CIG: 9263284FC4



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 04.04.2022, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza Torre Piezometrica” per una spesa complessiva di €. 320.000,00 con il seguente Quadro Economico:

A) IMPORTO LAVORI a base d'asta	€. 217.815,11
Di cui:	
A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.705,18
Importo lavori soggetti a ribasso A)-A1)	€. 216.109,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) IVA 22% su importo lavori €. 217.815,11	€. 47.919,32
B2) Spese tecniche per D.L., contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€. 16.570,00
B3) Rivalsa INPS 2% su Spese tecniche B2)	€. 331,40
B4) Contributo previdenziale Inarcassa 4,00% su B2)+B3)	€. 676,06
B5) IVA 22% su spese tecniche e contributi	€. 3.867,04
B6) Incentivo funzioni tecniche R.U.P., art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 2%	€. 4.356,30
B7) Lavorazioni accessorie da eseguirsi in economia diretta esclusi dall'appalto	€. 10.890,76
B8) Intervento propedeutico e necessario alla messa fuori servizio del pensile al fine dell'esecuzione dei lavori escluso dall'appalto	€. 12.576,00
B9) Imprevisti ed arrotondamento	€. 4.773,01
B10) Contributo ANAC Stazione appaltante	€. 225,00
Totale somme a disposizione	€. 102.184,89
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA	€. 320.000,00=
- con propria Determinazione n. 81/T/22 del 18.07.2022, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori relativi all'intervento di cui all'oggetto all'impresa BIANCHI COSTRUZIONI s.a.s. di Bianchi Geom. Carlo & C. con sede in Novi Ligure (AL), Corso R.Marenco n. 89, C.F./P.IVA 00441840063, che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 3,25% (tre virgola venticinque per cento) corrispondente ad un importo contrattuale dei lavori di €. 210.791,54 oltre IVA 22% di legge;

- con la succitata Determinazione è stato approvato il Quadro Economico dell'intervento rimodulato in seguito al ribasso d'asta, come segue:

A) LAVORI:

A1) importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 216.109,93
A2) ribasso d'asta del 3,25%	€ 7.023,57
A3) costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>€ 1.705,18</u>
Importo netto contrattuale lavori	€ 210.791,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA 22% su importo lavori € 210.791,54	€ 46.374,14
B2) Spese tecniche per incarichi esterni D.L., Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e contabilità	€ 16.570,00
B3) Rivalsa INPS 2% Spese tecniche B2)	€ 331,40
B4) Contributo previdenziale Inarcassa 4% sulle spese tecniche B2)+B3)	€ 676,06
B5) IVA 22% su spese tecniche e contributi	€ 3.867,04
B6) Incentivi per funzioni tecniche Ufficio Tecnico Comunale art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 2%	€ 4.356,30
B7) Lavorazioni accessorie da eseguirsi in economia diretta esclusi dall'appalto	€ 10.890,76
B8) Intervento propedeutico e necessario alla messa fuori servizio del pensile al fine dell'esecuzione dei lavori escluso dall'appalto	€ 12.576,00
B9) Attività svolta da ASMEL Consortile IVA 22% compresa	€ 2.657,34
B10) Imprevisti ed arrotondamento	€ 2.115,67
B11) Contributo ANAC Stazione Appaltante	€ 225,00
B12) Economia di spesa derivante da ribasso d'asta	<u>€ 8.568,75</u>
Totale somme a disposizione	€ 109.208,46
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA	<u>€ 320.000,00=</u>

- in data 14.09.2022 si è provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza in attesa di stipula contratto come da processo verbale redatto in pari data;
- in data 16.11.2022 veniva sottoscritto con la suddetta impresa il contratto d'appalto, rep. n. 683, per l'importo netto di € 210.791,54 registrato all'Agenzia delle Entrate di Alessandria in data 15.12.2022, Serie 1T, n. 14360;
- con propria Determinazione n. 155/T/22 del 16.12.2022, è stato approvato e liquidato a favore dell'impresa BIANCHI COSTRUZIONI s.a.s. di Bianchi Geom. Carlo & C. di Novi Ligure (AL), il 1° S.A.L. per l'importo di € 85.400,00 oltre IVA 22% di legge;

PRESO ATTO che:

- l'intervento finanziato ai sensi dell'art. 1, comma 139 e ss. Legge n. 145/2018 – annualità 2021 (Decreti di assegnazione del 23.02.2021 e dell'8.11.2021) è stato inserito nell'elenco delle opere indifferibili per gli Enti locali titolari di interventi PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 e quindi finanziate dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR;
- con il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 settembre 2022, n. 213, sono state definite le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" previsto dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC;
- per l'intervento in oggetto il Comune di Frugarolo è risultato beneficiario dell'incremento del 10% dell'importo finanziato;
- secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del DPCM 28 luglio 2022, ciascuna amministrazione finanziatrice, nei limiti dell'ammontare complessivo delle maggiori risorse preassegnate, tenendo conto delle specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e delle verifiche espletate ai sensi del successivo comma 2, può rimodulare la richiamata preassegnazione del contributo;
- con richiesta n. 0000000403 inviata al Ministero dell'Interno, Amministrazione statale finanziatrice, il Comune di Frugarolo ha presentato domanda di rimodulazione del contributo preassegnato per un importo di € 20.269,50, anziché di € 32.000,00;
- con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 02.03.2023 n. 52, in attuazione del c.d. D.L. Aiuti – decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché del D.P.C.M. 28 luglio 2022, è stato assegnato definitivamente per l'intervento in oggetto l'importo richiesto di € 20.269,50, risorse derivanti dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;

RITENUTO pertanto, a seguito del succitato Decreto n. 52/2023 del Ragioniere generale dello Stato dover provvedere alla rimodulazione del Quadro Economico come segue:

A) LAVORI:

A1) importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 240.150,48
A2) ribasso d'asta del 3,25%	€ 7.804,89
A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 1.690,00</u>
Importo netto contrattuale lavori	€ 234.035,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA 22% su importo lavori € 234.035,59	€ 51.487,83
--	-------------

B2) Spese tecniche per incarichi esterni D.L., Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e contabilità	€.	16.570,00
B3) Rivalsa INPS 2% Spese tecniche B2)	€.	331,40
B4) Contributo previdenziale Inarcassa 4% sulle spese tecniche B2)+B3)	€.	676,06
B5) IVA 22% su spese tecniche e contributi	€.	3.867,04
B6) Incentivi per funzioni tecniche Ufficio Tecnico Comunale art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 2%	€.	4.836,81
B7) Lavorazioni accessorie da eseguirsi in economia diretta esclusi dall'appalto	€.	10.890,76
B8) Intervento propedeutico e necessario alla messa fuori servizio del pensile al fine dell'esecuzione dei lavori escluso dall'appalto	€.	12.576,00
B9) Attività svolta da C.U.C. ASMEL Consortile	€.	2.178,15
B10) IVA 22% Attività svolta da C.U.C. ASMEL Consortile	€.	479,19
B11) Contributo ANAC Stazione Appaltante	€.	225,00
B11) Imprevisti	€.	<u>2.115,67</u>
Totale somme a disposizione	€.	106.233,91
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA		<u>€. 340.269,50=</u>

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 approvato in data 14.04.2023 con Deliberazione del C.C. n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte non abrogata;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 30.09.2022;

D E T E R M I N A

1. DI RIMODULARE il Quadro Economico dei lavori di "Messa in sicurezza Torre Piezometrica" come segue:

A) LAVORI:

A1) importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	240.150,48
A2) ribasso d'asta del 3,25%	€.	7.804,89
A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>1.690,00</u>
Importo netto contrattuale lavori	€.	234.035,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA 22% su importo lavori €.	234.035,59	€.	51.487,83
B2) Spese tecniche per incarichi esterni D.L., Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e contabilità	€.	16.570,00	
B3) Rivalsa INPS 2% Spese tecniche B2)	€.	331,40	
B4) Contributo previdenziale Inarcassa 4% sulle spese tecniche B2)+B3)	€.	676,06	
B5) IVA 22% su spese tecniche e contributi	€.	3.867,04	
B6) Incentivi per funzioni tecniche Ufficio Tecnico Comunale art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 2%	€.	4.836,81	
B7) Lavorazioni accessorie da eseguirsi in economia diretta esclusi dall'appalto	€.	10.890,76	
B8) Intervento propedeutico e necessario alla messa fuori servizio del pensile al fine dell'esecuzione dei lavori escluso dall'appalto	€.	12.576,00	
B9) Attività svolta da C.U.C. ASMEL Consortile	€.	2.178,15	
B10) IVA 22% Attività svolta da C.U.C. ASMEL Consortile	€.	479,19	
B11) Contributo ANAC Stazione Appaltante	€.	225,00	
B11) Imprevisti	€.	<u>2.115,67</u>	
Totale somme a disposizione	€.	106.233,91	
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA		<u>€. 340.269,50=</u>	

2. DI ATTESTARE l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
5. DI INOLTARE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
6. DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell'Ente ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Frugarolo, lì 29.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Alfredo Rosina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line, sul sito www.comune.frugarolo.al.it,

PER GG.	15	DAL	19.06.2023	AL	04.07.2023
---------	----	-----	------------	----	------------

Frugarolo, lì 19.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Frugarolo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
