



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

**Determina del Responsabile
del Servizio Tecnico Comunale**

N. **73**/T/15

OGGETTO: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO POLIFUNZIONALE ESISTENTE”.
APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA PER VARIAZIONI APPORTATE IN CORSO
D’OPERA.
CODICE CUP: B31E14000440004
CODICE CIG: 62769742CF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

➤ **RICHIAMATO:**

- il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Geom. Alfredo Rosina dell’Ufficio Tecnico Comunale relativo ai lavori in oggetto dell’importo complessivo di €. 47.000,00 approvato con Deliberazione della G.C. n. 14 del 07.03.2015 per un importo a base d’asta di €. 41.538,77, di cui €. 12.082,53 quale importo della manodopera (art. 82, c. 3-bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) ed €. 1.263,66 per oneri di sicurezza e somme a disposizione dell’Amministrazione pari ad €. 5.461,23;
- la propria determina n. 24/T/15 in data 30.05.2015 di approvazione dell’avviso di ricerca di potenziali operatori economici interessati a partecipare alla gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto, nonché di approvazione del metodo di gara;
- la propria determina n. 38/T/15 in data 27.06.2015 di presa d’atto degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- **VISTA** la propria determina n. 56/T/15 in data 05.09.2015 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto, all’impresa RLRE.CO. di Quintino Damiano con sede in Torino, via Fratelli de Maistre n. 13, al prezzo complessivo di €. 33.144,42 oltre IVA nella misura di legge;
- **PRESO ATTO** che per la realizzazione dei lavori di che trattasi, con la ditta sopra riportata, è stato stipulato il contratto d’appalto in data 13.10.2015, n. 509 di repertorio;
- **DATO ATTO** che durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario effettuare alcune variazioni di natura mista, sia qualitativa che quantitativa per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità che vengono evidenziate nell’allegata relazione tecnica, senza comportare un aumento dell’importo del contratto stipulato;
- **CONSIDERATO** che le variazioni apportate, trattandosi di interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non sono considerate “varianti” come previsto dall’art. 132, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- **VISTA** la relazione tecnica relativa alle variazioni apportate in corso d’opera, redatta dal Direttore dei lavori Geom. Alfredo Rosina dell’Ufficio Tecnico Comunale, che non comporta un ulteriore impegno di risorse economiche da parte dell’Ente per cui l’importo contrattuale risulta essere invariato e cioè €. 33.144,42 oltre IVA di legge;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- **VISTO** il D.P.R. n. 207/2010;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **VISTO** il Decreto Sindacale n. 1 del 23.05.2015;
- **RITENUTO** procedere all’approvazione della succitata relazione tecnica;

D E T E R M I N A

- ✓ DI DARE ATTO che trattasi di interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio con variazioni qualitative e quantitative finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità a seguito di esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, senza comportare modifiche sostanziali ed aumento dell'importo contrattuale;
- ✓ DI APPROVARE pertanto per le motivazioni espresse in narrativa, la relazione tecnica relativa alle variazioni apportate in corso d'opera dei lavori di "Riqualificazione impianto polifunzionale esistente" redatta ai sensi dell'art. 132, c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dal Geom. Alfredo Rosina dell'Ufficio Tecnico Comunale, che non comporta alcun aumento contrattuale, rimanendo questo invariato e pari ad €. **33.144,42** oltre IVA di legge;
- ✓ DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Frugarolo, lì 31.10.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Alfredo Rosina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line, sul sito www.comune.frugarolo.al.it,

PER GG.	15	DAL	04.11.2015	AL	19.11.2015
---------	-----------	-----	------------	----	------------

Frugarolo, lì 04.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Visca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Frugarolo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
