



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

**Determina del Responsabile
del Servizio Tecnico Comunale**

N° **100**/T/18

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII°".
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.
CODICE CUP: B31E15000020002
CODICE CIG: 6397449DE9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 72/T/18 del 10.07.2018, di approvazione di una variante economica riguardante le somme a disposizione dell'Amministrazione, inoltrata alla Regione Piemonte, Settore Edilizia Scolastica in data 23.07.2018 e convalidata in data 27.08.2018;

RICHIAMATA altresì la propria precedente determinazione n. 78/T/18 del 01.08.2018, con la quale si approvava la contabilità finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e si disponeva la liquidazione a favore della ditta FRANCO GALLUCCIO & C. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con sede in Frugarolo (AL), via XI Febbraio n. 51, esecutrice delle opere, dello Stato Finale;

VISTO il Quadro Economico Finale degli interventi, predisposto dal Direttore dei Lavori e R.U.P. Geom. Alfredo Rosina di questo Comune, da cui emerge che, a fronte di una somma inizialmente stanziata di €. 425.000,00, grazie al ribasso d'asta ed ai risparmi di tutto il processo amministrativo, sono stati effettivamente spesi €. 357.750,00, con un risparmio di €. 67.250,00 di seguito riportato

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	€. 347.534,95
A.1) Importo lavori soggetto a ribasso	€. 259.924,43
A.1.1) Ribasso d'asta del 21,549%	€. 56.011,12
A.2) Costo manodopera non soggetto a ribasso	€. 73.312,02
A.3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 14.298,50
Importo netto contrattuale	€. 291.523,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.2.1) Rilievi, accertamenti e indagini	€. 7.267,73
B.2.7) Spese tecniche per incarichi esterni	€. 18.000,00
B.2.8) Spese tecniche per incentivo ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	€. 6.950,70
B.6) IVA sui lavori 10%	€. 29.152,38
B.7) IVA e cassa sulle competenze tecniche	€. 4.630,36
B.8) Tassa A.N.A.C. ex A.V.C.P.	€. 225,00
Totale somme a disposizione	€. 66.226,17
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA	€. 357.750,00
ECONOMIE DI SPESA	€. 67.250,00
	=====

VISTO l'ex D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 29.05.2017;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

- 1) DI APPROVARE il Quadro Economico Finale dei lavori di Riqualificazione energetica, adeguamento alla normativa antisismica e manutenzione straordinaria Scuola Primaria "Papa Giovanni XXIII", da cui emerge che, a fronte di una somma inizialmente stanziata di €. 425.000,00, grazie al ribasso d'asta e ai risparmi ottenuti dalla corretta gestione del cantiere e di tutto il processo amministrativo, sono stati effettivamente spesi €. 357.750,00, con un risparmio di €. 67.250,00, di seguito riportato

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	€. 347.534,95
A.1) Importo lavori soggetto a ribasso	€. 259.924,43
A.1.1) Ribasso d'asta del 21,549%	€. 56.011,12
A.2) Costo manodopera non soggetto a ribasso	€. 73.312,02
A.3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 14.298,50
Importo netto contrattuale	€. 291.523,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.2.1) Rilievi, accertamenti e indagini	€. 7.267,73
B.2.7) Spese tecniche per incarichi esterni	€. 18.000,00
B.2.8) Spese tecniche per incentivo ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	€. 6.950,70
B.6) IVA sui lavori 10%	€. 29.152,38
B.7) IVA e cassa sulle competenze tecniche	€. 4.630,36
B.8) Tassa A.N.A.C. ex A.V.C.P.	€. 225,00
Totale somme a disposizione	€. 66.226,17
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA	€. 357.750,00
ECONOMIE DI SPESA	€. 67.250,00
	=====

- 2) DI DARE ATTO che l'adozione del presente atto non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa pertanto non viene acquisito parere di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria;
- 3) DI TRASMETTERE alla Regione Piemonte – Settore Edilizia Scolastica il presente provvedimento mediante il Sistema Informatico di Monitoraggio messo a disposizione dal M.I.U.R.;
- 4) DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell'Ente ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Frugarolo, lì 27.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Alfredo Rosina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line, sul sito www.comune.frugarolo.al.it,

PER GG.	15	DAL	28.09.2018	AL	13.10.2018
---------	----	-----	------------	----	------------

Frugarolo, lì 28.09.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Frugarolo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
