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Pratica n. 1573 
 

PROROGA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 04/16 

(D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

– Visti gli atti d’Ufficio dai quali risulta che i Sigg.ri POZZI Silvano c.f. PZZ SVN 58A25 A182M e 

CATTANEO Sandra c.f. CTT SDR 48P58 H021E sono intestatari del Permesso di Costruire n. 04/16 rilasciato 

in data 13.05.2016, per “realizzazione n. 2 box per cavalli ad uso hobbistico e cambio di destinazione d’uso 

da locale di sgombero a box auto” in questo Comune, via Quartieruzzi n. 28, mappali n. 88 e 89 del foglio 4; 
 

– Vista la richiesta di proroga del termine di fine lavori di 12 mesi, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 e 

s.m.i. da parte dei Sigg.ri POZZI Silvano e CATTANEO Sandra, presentata in data 06.05.2020 e protocollata al 

n. 2023; 
 

– Dato Atto che è in corso l’emergenza sanitaria relativa al COVID-19 Coronavirus, fatto sopravvenuto estraneo 

alla volontà dei titolari del Permesso di Costruire; 
 

– Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 2206 in data 01.04.2020; 
 

– Vista la comunicazione di inizio lavori prot. n. 1770 del 11.05.2017, dalla quale risulta che gli stessi hanno avuto 

inizio in data 12.05.2017; 
 

– Considerato che il Permesso di Costruire n. 04/16 ancora nel termine di validità; 
 

– Visto il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 
 

– Vista la L.R. n. 56/1977 e s.m.i.; 
 

– Visto il vigente Regolamento Edilizio comunale; 
 

– Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 31.05.2019; 

C O N C E D E 

Ai Sigg.ri POZZI Silvano e CATTANEO Sandra sopra generalizzati, la proroga di 12 mesi per l’ultimazione dei 

lavori relativi alla “realizzazione n. 2 box per cavalli ad uso hobbistico e cambio di destinazione d’uso da locale 

di sgombero a box auto” in questo Comune, via Quartieruzzi n. 28, mappali n. 88 e 89 del foglio 4, così come 

assentiti con Permesso di Costruire n. 04/16 rilasciato in data 13.05.2016, con l’obbligo di rispettare tutte le 

avvertenze generali di cui al richiamato Permesso di Costruire. 
 

Pertanto i lavori dovranno essere ultimati entro il 12.05.2021. 
 

Fatti salvi eventuali diritti di terzi. 
 

Frugarolo, lì 07.05.2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Geom. Alfredo Rosina 
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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RELAZIONE DI NOTIFICA 
 

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di avere notificato il presente provvedimento in data 07.05.2020 

attraverso la P.E.C. matteo.rota@geopec.it al Geom. Matteo Rota in qualità di tecnico incaricato. 

Frugarolo, lì 07.05.2020 

 

IL MESSO COMUNALE 

Rangone Maria Josè 
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 


